

Pendências do projeto

O que falta no Mora, medido contra a especificação e os critérios de avaliação.

Repositório	Base
Backend	fa5bcf5 + multas, contratos, prestação de contas, painéis e limitador (05/10, ainda sem commit)
Frontend	32f789b + telas correspondentes (05/10, ainda sem commit)

1. Resumo

Requisitos funcionais	Quantidade
[OK] Completos	13
[PARCIAL] Parciais	5
[A FAZER] Não iniciados	0

72% completos, ou ~86% contando parcial como meio ponto. A meta do critério 1 é 80%.

Critérios de avaliação pendentes

#	Critério	O que falta
1	Pelo menos 80% do escopo	Faltam 5 requisitos parciais (seção 3)
2	Processo ágil documentado	As sprints estão em <code>atividades/</code> , fora do repositório (seção 9)
6	2 perfis validados no front e no back	<code>meeting-service</code> sem autenticação e escrita do portaria sem perfil (seção 2)

Os critérios 3, 4, 5, 7 e 8 estão atendidos.

2. Defeitos — prioridade alta

2.1 `meeting-service` sem autenticação

O serviço não tem filtro nem leitura de JWT. Qualquer pessoa que alcance a porta cria reunião, lança ata e vota.

O voto recebe `usuarioId` no corpo (`VoteRequestDTO`), então dá para votar como qualquer pessoa trocando um número.

Correção: copiar o `AuthFilter` do `plan-service`, tirar `usuarioId` do DTO e ler o usuário da claim.

2.2 Portaria: escrita sem perfil e com o condomínio vindo do corpo

12 serviços sem checagem de perfil: `Aluguel`, `Apartamento`, `AreaComun`, `Bloco`, `Entrega`, `FuncionamentoAreaComun`, `Funcionario`, `Morador`, `Turno`, `Usuario`, `Vaga` e `Visitante`. Um morador autenticado cadastra bloco, apartamento, vaga e funcionário.

12 rotas recebem a entidade crua (`@RequestBody Bloco, Vaga, Funcionario, Morador...`), com o `condominioId` dentro. O `BlocoService` usa o valor do corpo como veio: **um morador do condomínio A cria um bloco no condomínio B**.

Correção: checar perfil nos 12 serviços, como `ReservaService` e `VeiculoService` já fazem, e sobrescrever `condominioId` com `CondominioUtils.condominioIdEfetivo()` antes de salvar.

2.3 Notificações do financeiro não chegam

O financeiro publica fatura fechada e vencida em `POST /api/comunicacao/interno/notificacoes`, com `X-Servico-Token`. O `comunicacao-service` **não tem essa rota**, e o `AuthFilter` dele exige Bearer em tudo que não é `/actuator`. O financeiro registra um `warn` e segue, então a falha é silenciosa: **o morador não recebe aviso de cobrança**.

Correção: criar a rota interna no `comunicacao`:

- autenticada por `X-Servico-Token`, com comparação em tempo constante, e liberada no `AuthFilter`
- sem `SERVICO_TOKEN` configurado, responde **503** (fechada, não aberta)
- coluna `chave_unica` com índice único parcial; reenvio com a mesma chave responde **200 com repetida: true**
- colunas `origem` e `dados` (JSONB) em `notificacoes`

3. Requisitos funcionais incompletos

Parciais

RF	Requisito	Serviço	O que falta
7	Entregas	portaria	Notificar o destinatário ao registrar a encomenda
10	Reservas	portaria	Antecedência mínima para solicitar
11	Assembleias e votações	meeting	Voto por unidade (<code>tb_poll_vote</code> guarda usuário) e autenticação (2.1)
13	Mensagens e notificações	comunicacao	Notificação disparada por evento (2.3)
14	Ocorrências e ordens de serviço	<code>ocorrencias-service</code> (a criar)	Ordem de serviço, responsável e prazo . Hoje só há a reclamação, no <code>auth-api</code> . Decidido em 05/10: o RF-14 não fica no <code>auth-api</code>

Lacunas dentro de requisitos completos

RF	O que falta	Efeito
4	Trava por plano no servidor	Os módulos fora do plano só somem da interface; a API continua respondendo
12	Recorte por <code>publicoAlvo</code>	O morador recebe comunicado dirigido a funcionário
12	<code>GET /avisos/leituras</code>	A aba de confirmação de leitura de Comunicados fica sem o panorama
12	<code>POST /avisos/imagem</code>	O campo de imagem do aviso não envia
18	Assembleias nos painéis	O painel estratégico não traz participação em assembleias: o <code>meeting-service</code> não autentica nem filtra por condomínio (2.1)
18	Contagem agregada no banco	Os painéis contam sobre as listas que as fontes devolvem, no <code>gestao-geral</code> . O RNF-20 pede agregação no banco; exige endpoints de contagem nos serviços Java

4. Requisitos não-funcionais

#	Requisito	O que falta
RNF-01	JWT em todo endpoint	<code>meeting-service</code> (2.1)
RNF-02	Segredos sem default no repositório	<code>jwt.secret</code> com default <code>changeme-insecure-default</code> no <code>comunicacao</code> ; senha do Postgres em 15 arquivos (seção 6)
RNF-03	Autorização no servidor	Escrita do portaria (2.2), <code>meeting</code> (2.1) e trava por plano (RF-4)
RNF-16	Filtro por condomínio em toda consulta	Escrita do portaria (2.2) e todo o <code>meeting</code>

5. Testes

Serviço	Situação
<code>comunicacao-service</code>	Nenhum teste automatizado; só <code>verificar-autorizacao.mjs</code> , rodado à mão
<code>plan-service</code>	Nenhum teste
<code>portaria-service</code>	2 arquivos — não cobrem a autorização
<code>meeting-service</code>	1 arquivo
<code>financeiro</code>	Contrato de acesso só das rotas de multas, contratos e prestação; as rotas de faturas, taxas e contas de consumo não têm

O `auth-api` (425 testes) é o único com contrato de acesso cobrindo todas as rotas. O `gestao-geral` tem os painéis e o acesso a eles cobertos (22 testes).

6. Repositório e infraestrutura

Item	Onde	O que fazer
Senha do Postgres versionada	15 arquivos: <code>compose</code> , <code>application.*</code> de 5 serviços, READMEs e docs	Rotacionar e trocar por placeholder
<code>node_modules/</code> rastreado	Backend, 5.881 arquivos	Remover do índice e ignorar
<code>logs/plan-service.log</code> rastreado	Backend	Remover do índice e ignorar
<code>credentials.json</code> do <code>meeting</code>	Lido do classpath	Montar por volume, como <code>tokens/</code> ; sem ele o serviço não sobe
Código morto	<code>services/vagas-service</code> , <code>services/portaria-frontend</code> , <code>services/.idea</code>	Remover
Identidades git duplicadas	Ambos os repositórios	Criar <code>.mailmap</code>
Chave PIX	Conta Asaas	Cadastrar no painel do Asaas; até lá, só boleto funciona
Controllers <code>async</code> sem tratamento de erro	<code>financeiro</code> , rotas antigas (faturas, cadastros, contas de consumo)	No Express 4, um erro ali deixa a requisição sem resposta e derruba o processo. As rotas novas já usam <code>utils/assincrono.js</code> ; estender às antigas
<code>ocorrencias-service</code>	—	Não existe (ver RF-14)

7. Documentação a atualizar

Documento	O que está errado
ESPECIFICACAO-PROJETO.md	Fala em 6 perfis (são 7, com TERCEIRO); diz que avisos e conhecimento ficam no portaria (estão no comunicacao); tabela de status dos RFs e roadmap desatualizados
HISTORIAS-DE-USUARIO.md	Numeração de RF diferente da spec — lá o RF-01 é <i>Planos</i> , na spec é <i>Autenticação</i>

8. Ordem sugerida

Defeitos

- 1 Autenticação no `meeting-service` (2.1)
- 2 Perfil e condomínio na escrita do portaria (2.2)
- 3 Rota interna de notificações no comunicacao (2.3)

Escopo, por custo-benefício

- 4 Voto por unidade (RF-11) — mesmos arquivos do item 1
- 5 Recorte por `publicoAlvo` (RF-12)
- 6 Notificar entrega (RF-7) — depende do item 3
- 7 Antecedência mínima na reserva (RF-10)
- 8 Ordem de serviço no `ocorrencias-service` (RF-14)

Com os itens 1 a 7 feitos: **17 de 18 completos (94%)**. O 8 fecha os 18.

9. Decisões pendentes

Decisão	Contexto
Versionar a documentação de sprints	Está em <code>atividades/Gestao-de-Projetos/ (.md)</code> , mas <code>atividades/</code> inteira está no <code>.gitignore</code> . Sugestão: versionar só essa subpasta
Trava por plano no servidor	Hoje só a interface consulta o plano